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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 »  августа 2012г.                 
    № 141                                          с.Алексеевка

О порядке организации и финансирования

работ по строительству, реконструкции,

капитальному и текущему ремонту объектов,

а также ремонту автомобильных дорог из

средств бюджета Алексеевского сельского поселения

         С целью установления единого порядка организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета поселения, в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007 г. № 246 «О порядке организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог», постановлением Администрации Октябрьского района от 08.08.2012 г. № 467 « О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Октябрьского района»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Алексеевского сельского поселения (далее – средства бюджета поселения), согласно приложению.
         2. Главному распорядителю средств бюджета - Администрация Алексеевского сельского поселения и средства, поступающих в бюджет поселения из областного и районного бюджетов (далее – средства бюджета поселения):

          - при формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта 60 процентов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, направлять на объекты комплексного капитального ремонта ( кроме дорожного строительства);
          - предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства в размере 2 процентов от общего объема финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт, на разработку проектно – сметной документации для объектов капитального ремонта, производство которого планируется в ближайшие 2-3 года ( кроме дорожного строительства);

         - обеспечить целевое использование средств, выделяемых из бюджета поселения на вышеуказанные цели, в порядке, установленном настоящим постановлением;

        - при формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта и ремонта объектов дорожного хозяйства межмуниципального и внутрипоселкового значения на соответствующий финансовый период исходить из нормативов затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог межмуниципального и внутрипоселкового значения в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 16.10.2009 г. № 533 « О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения.

         4.  Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. и начальника службы экономики и финансов Клименко Е.В
Глава Алексеевского

 сельского поселения                                                        Н.И.Лофиченко

Приложение 

к постановлению

Администрации

Алексеевского сельского 

                                                                                          поселения № 141  от 30.08.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке организации и финансирования работ по строительству, 

реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а так же 

ремонту автомобильных дорог из средств бюджета поселения

Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета» от 14.06.2007 № 246 (с учетом изменений), Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов, на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» действующими нормативными актами Российской Федерации и Ростовской области в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, а так же ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

1. Основные положения.

Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог ( далее – Положение) из средств бюджета поселения устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, финансируемых из средств бюджета поселения.
В настоящем положении применяются следующие понятия и термины:
     муниципальный заказчик – Администрация Алексеевского сельского поселения, а также уполномоченные Администрацией Алексеевского сельского поселения на размещение заказов бюджетные учреждения при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг за счет бюджетных средств или внебюджетных источников финансирования;

     заказчик – организация, осуществляющая строительный контроль (технический надзор) и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из бюджета поселения;

     договор на реализацию инвестиционного проекта – договор, заключаемый Заказчиком с инвесторами, собственниками и пользователями объекта на весь период строительства, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;
     реконструкция – комплекс строительных работ и организационно – технических мероприятий, связанных с изменением параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей ( далее – этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно – технического обеспечения;
     капитальный ремонт зданий и сооружений (далее – капитальный ремонт) – замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно- технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением;

     текущий ремонт зданий и сооружений ( далее текущий ремонт) – это работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем профилактических мероприятий, а также устранение мелких повреждений и неисправностей;

     автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
     элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

      ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

        Капитальный ремонт подразделяется на :

  комплексный капитальный ремонт – ремонт, охватывающий все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ;
  выборочный капитальный ремонт – ремонт, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания и инженерные сети, при котором устанавливается физический износ. К выборочному капитальному ремонту относятся работы по аварийному ремонту, выполняемому при ликвидации последствий внезапных аварий, повреждений конструкций. Вызванных стихийными бедствиями, и охранно – поддерживающему ремонту, проводимому в зданиях, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, которые в ближайшее время не могут быть снесены;

      Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – средства, предусмотренные сметной документацией, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, возникших в ходе строительства или капитального ремонта в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;

     Дополнительные работы – работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.

Администрация Алексеевского сельского поселения имеет право в пределах средств, предусмотренных бюджетом поселения на текущий финансовый период, вносить Главе Администрации Алексеевского сельского поселения предложения по перераспределению средств между объектами. При получении согласия на перераспределения средств подготавливаются соответствующие изменения в долгосрочные целевые программы поселения.

Размещение заказа на закупку услуг по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно – монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.
2. Порядок

разработки и утверждения проектно – сметной документации

на объекты строительства, реконструкции, капитального,

текущего ремонта объектов, в также сметной документации

на ремонт автомобильных дорог
2.1. Разработка проектно- сметной документации осуществляется на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог муниципальной собственности за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения, а также в фонде софинансирования расходов областного бюджета.
2.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование.
2.3. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.4. Сметная документация на выборочный капитальный ремонт и текущий ремонт, объектов ремонтные работы на которые не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности и безопасности, а также сметная документация на ремонт автомобильных дорог утверждается по объектам муниципальной собственности – Администрацией Алексеевского сельского поселения.

    Проектная документация  и результаты инженерных изысканий подлежит государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

    После получения указанных заключений проектная документация утверждается по объектам муниципальной собственности – Администрацией Алексеевского сельского поселения;
2.5. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых полностью или частично из бюджета поселения, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости  строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 г. № 15/1 и Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно – сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно – коммунальному комплексу от 17.12.1999 г. № 79.
3. Порядок формирования начальной (максимальной)

цены муниципального контракта на строительство,

реконструкцию, капитального и текущего ремонта объектов и ремонт автомобильных дорог
3.1. Утверждение и (или) согласование конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно – монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется муниципальным заказчиком только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее – контракт) определяется и (или) согласовывается муниципальным заказчиком на :

    выполнение проектно – изыскательских работ;

    выполнение строительно – монтажных (ремонтных) работ;

    поставку оборудования;

    выполнение пуско-наладочных работ, археологических изысканий, авторского надзора и иных работ (услуг).

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения  их подрядчиком), пуско-наладочных и археологических работ принимаются:
     сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы и (или) утвержденной в установленном порядке;

     непредвиденные затраты в размере:

     не более 2 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для объектов социальной сферы;

     не более 3 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;

     для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, - индексы, согласованные письмом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области;

     прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.
     Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектной документации, утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в текущих ценах момент размещения извещения о проведении торгов), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).
     При строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте объектов и ремонте автомобильных дорог за счет средств бюджета поселения муниципальный заказчик при расчете начальной (максимальной) цены контракта предусматривает возмещение подрядной организации затрат по добровольному страхованию строительных рисков в размере до 1 процента от стоимости выполняемых работ.

     Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно ПОС) осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта.
     В случае если строки строительства (ремонта) объекта составляются более 12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ:

to
Цкн = Ц1 + SUM Ci,     Ci = Ц2 x Кi ;
tн
где Цкн – начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;
Ц1 – стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев;

Ci – остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 – остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);

Кi – прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа;

to и tн – временной период выполнения подрядных работ. 
     При этом стоимость работ, выполняемых в течении первых 12 месяцев строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов.

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы с учетом индексов цен, рассчитанных министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на дату публикации информации о размещении заказа.

     В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной (негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости).
3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика на объектах муниципальной собственности определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика – застройщика, рекомендованным Министерством строительства Российской Федерации от 13.12.1995 г. № ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика – застройщика».

4. Порядок формирования твердой договорной цены

и осуществления взаиморасчетов за выполненные работы по

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог

4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой.
     Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных нужд».
4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных заказчиком при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения и понижающего коэффициента, определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта.
4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.
5. Порядок

финансирования объектов строительства

из средств бюджета поселения.

5.1. Выделение средств бюджета поселения для финансирования работ по строительству осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств по капитальным вложениям на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета поселения.
5.2. Финансирование объектов строительства за счет средств бюджета поселения осуществляется на основании:

5.2.1. решений Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения об утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, постановлений Администрации Алексеевского сельского поселения, других муниципальных правовых актов, Федерального закона от 25.02.99 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
5.2.2. программы капитального строительства объектов на соответствующий финансовый год за счет средств бюджета поселения, перечня объектов капитального строительства и ремонта на очередной финансовый год, утвержденных Администрацией Алексеевского сельского поселения.
     При формировании программы и перечня объектов на очередной финансовый год и определении лимитов капитальных вложений в приоритетном порядке включаются объекты по заключенным ранее муниципальным контрактам, строительство которых подлежит продолжению (завершению) в очередном финансовом году. Также по каждому объекту учитываются сроки и объемы строительства объекта, определенные на момент размещения заказа и предусмотренные контрактом;
5.2.3. лимиты бюджетных обязательств;

5.2.4. документы, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов;

5.2.5. заключенных в установленном порядке Заказчиком:

     договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

     контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

     контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;

     контракта на осуществление строительного контроля (технического надзора) и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства и иных договоров;
5.2.6. бюджетных заявок для формирования кассового плана исполнения расходной части бюджета поселения на предстоящий календарный месяц.

5.2.7. документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств на оплату выполненных работ (услуг).

5.3. Контракты на выполнение строительно-монтажных и проектных работ, поставку оборудования, на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора и иных функций заказчика (застройщика) по строительству объектов, заключаемые в пределах установленных бюджетных ассигнований, подлежат учету в установленном порядке.

5.4. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг), порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

     В рамках контракта, заключенного на весь период строительства, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам (договорам), в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом поселения на очередной финансовый год, по данному объекту.

     По результатам одного конкурса (аукциона), в случае финансирования объекта из различных источников, допускается заключение контрактов отдельно по каждому источнику финансирования. В этом случае порядок определения стоимости  выполненных работ устанавливается в соответствии с условиями конкурсной (аукционной) документации.
     Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указывается укрупненные объемы работ и их стоимость, подлежащие выполнению в текущем финансовом году.

5.5. Контракт на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора и иных функций, связанных с организацией строительства, заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.6. Муниципальный заказчик контролирует выполнение договорных обязательств заказчиком и подрядчиком по строительству, финансируемых из средств бюджета поселения.

5.7. В случае невыполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик вправе принимать решение о снижении размера отчислений на содержание заказчика по объектам, финансируемым из средств бюджета поселения, на которых выявлены нарушения. Решение о снижении размера отчислений на содержание заказчика принимается муниципальным заказчиком на основании акта обследования, подтверждающего факт нарушения договорных обязательств по каждому отдельному объекту, и оформляется распоряжением. Размер снижения отчислений на содержание заказчика определяется контрактом.

      За нарушение заказчиком договорных обязательств по конкретным объектам на основании приказа муниципального заказчика излишне перечисленные средства бюджета поселения  подлежат зачету в счет предстоящего в установленном порядке финансирования заказчика. После завершения строительства объекта, излишне перечисленные средства подлежат возврату в доход средств бюджета поселения.

5.8. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты», осуществляется муниципальных заказчиком согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной  постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1, а также на основании контрактов, заключенных муниципальным заказчиком, в пределах средств, предусмотренных на текущий финансовый год, актов выполненных работ и счетов, предъявленных муниципальному заказчику.
5.9. Муниципальный заказчик направляет заказчикам, осуществляющим строительный контроль (технический надзор), авторский надзор и другие функции, связанные с организацией строительства, уведомления об объемах произведенного финансирования.
5.10. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации авансирование работ (услуг) в размере не превышающем 20% от планируемого объема работ на квартал.

      Авансовый платеж засчитывается  при оплате выполненных работ. При этом оплата за выполненные работы осуществляется после полного погашения авансового платежа.
5.11. Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособленных на период производства работ) осуществляется заказчиком за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации, составленной подрядчиком, и актов приема-передачи таких сооружений заказчику, но не более затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации.

5.12. Муниципальный заказчик вправе принять решение об оплате непредвиденных работ, необходимость осуществления которых выявлена в ходе выполнения работ, в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальное строительство, после представления акта и сметы, подписанных заказчиком, подрядчиком и проектной организацией – разработчиком проекта. Акт утверждается муниципальным заказчиком.

     Решение об оплате непредвиденных работ, выявленные в ходе строительства и (или) капитального ремонта объектов муниципальной собственности, финансируемых за счет средств бюджета поселения, принимается муниципальным заказчиком.

      В случае изменения цены контракта в соответствии с действующим законодательством документы на оплату непредвиденных работ оформляются в указанном выше порядке.

5.13. Оплата дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время осуществляется заказчиком в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.

6. Порядок
финансирования объектов капитального и
текущего ремонта из средств бюджета поселения.

6.1. Контракты на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Муниципальный заказчик:

     заключает контракты с подрядчиком и заказчиком, осуществляющим строительный контроль (технический надзор), авторский надзор и другие функции по организации ремонтных работ, а также осуществляет взаимозачеты за выполненные работы, предоставленные услуги;

     заключает контракты (договора) на весь объем работ (услуг), обеспечивающих ввод объекта (или пускового комплекса) в эксплуатацию.

      В рамках контракта, заключенного на весь период ремонтных работ, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год в пределах бюджетных обязательств по капитальному и текущему ремонту данного объекта, предусмотренных в бюджете поселения.

6.3. Формирование договорной цены и определение остаточной стоимости ремонтных работ по переходящим объектам осуществляются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

6.4. Заказчики обязаны обеспечить строительный контроль (технический надзор) за ходом выполнения проектных ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального и текущего ремонта, финансируемых из средств бюджета поселения.

6.5. На объектах капитального и текущего ремонта муниципальной собственности муниципальный заказчик:

     утверждает задание на инструментальное обследование и составление технического заключения о степени аварийности объекта;

     принимает участие в обследовании объекта комплексного капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций; 

     утверждает дефектные акты на капитальный и текущий ремонт;

     утверждает техническое задание на проектные работы по комплексному капитальному ремонту;

      обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

      обеспечивает проверку соответствия сметной документации на капитальный и текущий ремонт утвержденному дефектному акту;

      обеспечивает осуществление строительного контроля (технического надзора);

      принимает участие в работе приемочной комиссии;

      при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора.

6.6. Оплата услуг заказчика по ведению строительного контроля (технического надзора) и выполнению других функций по организации ремонтных работ осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с условиями контракта на основании актов выполненных работ и счета на оплату.

6.7. Затраты заказчика и прочие затраты по комплексному капитальному ремонту и текущему ремонту объекта учитываются муниципальным заказчиком при определении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6.8. Финансирование выполненных работ и предоставленных услуг по капитальному и текущему ремонту объектов из средств бюджета поселения осуществляется в порядке, установленном пунктами 5.2., 5.8, 5.11., 5.12. раздела 5 настоящего Положения.

6.9. Авансирование ремонтных работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями контракта на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 20 % от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

6.10. Оплата непредвиденных работ и затрат, выявленных в ходе ремонтных работ, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели утвержденной проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальный ремонт, но не более 3% от общей стоимости работ, на основании акта, подтверждающего необходимость выполнения работ, подписанного заказчиком, проектной организацией, подрядчиком и утвержденного муниципальным заказчиком, и сметы, составленной организацией.

6.11. Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособленных на период производства работ) осуществляется заказчиком за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации, составленной подрядчиком, и актов приема-передачи таких сооружений заказчику, но не более затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации.

7. Учет и отчетность.
7.1. Муниципальные заказчики, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2. Муниципальные заказчики  осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета поселения для финансирования строительства и капитального и текущего ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог в порядке, установленном действующим законодательством.

    Заказчики представляют муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств бюджета поселения в порядке и в сроки, установленные муниципальным заказчиком.

7.3. Администрация Алексеевского сельского поселения:

7.3.1. Ежемесячно рассматривает и анализирует отчетность о выполненных  и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете.

7.3.3. По итогам финансового года в сроки представления годового отчета подготавливает пообъектный отчет о фактическом освоении средств бюджета поселения, предусмотренных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов.

Специалист по правовой

 и кадровой работе                                                                            Н.А.Ходеева
